

СОГЛАСОВАНО
 Директор Департамента
 городского хозяйства

Р.А.Богац
 2020 год

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер СГМУП «ГТС»

С.А.Кузьминых
 2020 год

Календарный график останова котельных СГМУП «ГТС»
 на 2020год для подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

№ п/п	Наименование объекта и основного оборудования	Срок останова	Примечание
1.	Котельная №1 Buderus Logano S825M (№1,2,3,4)	с 15.05.2020 по 15.09.2020	С 02.06.20г.-15.06.20г. отключение тепломагистрали и ГВС по зоне теплоснабжения котельной, ЦТП-21,10,11,6
2.	Котельная №2 ПТВМ-30М (№1,2,3)	с 25.05.2020 по 02.08.2020 с 17.08.2020 по 15.09.2020	с 17.08.2020г. по 30.08.2020г отключение тепломагистрали и ГВС по зоне теплоснабжения котельной, ЦТП-1,5,15,28,4, 27,25, 29,94, ПС-1,2. С 03.08.2020г. по 16.08.2020г. работа на нужды ГВС населения в период останова ГРЭС-1
3.	Котельная №3 ПТВМ-30М (№1,2,3)	с 25.05.2020 по 02.08.2020 с 20.08.2020 по 15.09.2020	С 02.06.2020 г. – 15.06.2020 г. отключение тепломагистрали и ГВС по зоне теплоснабжения котельной, ЦТП - 8,22,36,35,70,71, ИТП ул.Майская 10,ул. Ленина 41,43. с 03.08.2020г. по 28.08.2020г. работа на нужды ГВС населения в период останова ГРЭС-1
4.	Котельная №5 КВГМ-1,0 (№1,2) КВЖ-5 (№3,4)	с 25.06.2020 по 12.07.2020	
5.	Котельная №6 ВКГМ-4 (№1,2) Viessmann Vitoplex 100LS (№3,4)	с 25.05.2020 по 15.09.2020	
6.	Котельная №7 ВВД-1,8 (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	с 25.05.2020 по 15.09.2020	
7.	Котельная №9 Термотехник ТТ100 2,0 МВт (№1) Термотехник ТТ100 2,5 МВт (№2,3)	с 25.05.2020 по 15.09.2020	
8.	Котельная №13 ДКВр-20-13 (№1,2)	с 29.06.2020 по 12.07.2020	В работе с 25.05.2020г. по 15.09.2020г.
9.	Котельная №14 ПТВМ-30М (№1,2,3)	с 25.05.2020 по 15.09.2020	
10.	Котельная №21 Viessmann Vitoplex 100 (№1,2,3)	с 15.06.2020 по 28.06.2020	
11.	Котельная № 22 Ygnis FBG-2500 (№1,2,3)	с 25.05.2020 по 31.05.2020	
12.	Котельная № 23 (Ледовый дворец) КСВ-2,5 (№1,2) КСВ-1,0 (№3)	с 29.06.2020 по 12.07.2020	
13.	Котельная № 24 (Поликлин. Нефтяник) Viessmann Vitomax 100 (№1,2)	с 29.06.2020 по 12.07.2020	
14.	Котельная ПКТС КВГМ-50М (№1,2,3), КВГМ-100М (№4,5)	с 03.08.2020 по 16.08.2020	
15.	Котельная № 25 (п. Лесной) Электронагреватель "Эдисон" (№ 1,2,3,4)	с 25.05.2020 по 15.09.2020	
16.	Котельная № 26 (1,44МВт) пр.Набережный,17/2 Vitoplex 100 (№ 1,2)	с 29.05.2020 по 12.07.2020	
17.	Котельная №27 (2,8МВт) пр.Набережный,17 Vitoplex 100 (№ 1,2)	с 29.06.2020 по 12.07.2020	
18.	Котельная №28 пос. Юность КВЗГ-4,64 (№1,2,3,4)	с 01.06.2020 по 14.06.2020	

19.	Котельная №29 пос. Таежный Unison (№1,2,3)	с 25.05.2020 по 15.09.2020	
20.	Котельная №30 пос. Лунный Vitorplex-100 (№1,2,3,4,5,6)	с 20.07.2020 по 02.08.2020	
21.	Котельная №31 пос. Медвежий угол ВВД-1,8 (№1,2,3)	с 25.05.2020 по 15.09.2020	
22.	Котельная № 32 пос. Снежный Турботерм 1100 (№1,2)	с 15.09.2019 по 12.07.2020 с 27.07.2020 по 25.05.2021	В работе с 13.07.2020г. по 26.07.2020г. Отключение внутриквартального трубопровода ТС, ГВС для проведения регламентных работ по согласованию с абонентом
23.	Котельная №33 пос. Снежный Турботерм 3150 (№1,2)	с 13.07.2020 по 26.07.2020	Отключение внутриквартального трубопровода ТС, ГВС для проведения регламентных работ по согласованию с абонентом
24.	Котельная №34 ул. Крылова 40 Vitorplex-100 (№1,2)	с 01.06.2020 по 14.06.2020	
	ЦТП (бойлерная) в поселке Кедровый 2		
	ПС-1 в поселке Кедровый 1	с 15.06.2020	
	ПС-2 в поселке Кедровый 1	по 28.06.2020	
Календарный график останова теплофикационного оборудования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 на 2020 год			
16.	СГРЭС-1	с 03.08.2020 по 28.08.2020	С 03.08.2020г. – 16.08.2020г. отключение тепломагистрали и ГВС по зоне теплоснабжения
17.	СГРЭС-2	с 15.06.2020 по 28.06.2020	

Зам. главного инженера
по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС»

В.В.Бегичев

Зам. главного инженера по энергохозяйству СГМУП «ГТС»

Д.А. Ступаков

Начальник РТС-1 СМУП «ГТС»

М.И. Васильев

Начальник РТС-2 СГМУП «ГТС»

Р.В.Ларионов

Начальник РТС-3 СГМУП «ГТС»

П.В.Черкашенко